


Процесс *Discovery* для портала «*Auto Insurance*»

Уважаемое руководство «Auto Insurance», представляем вам процесс discovery для создания клиентского портала. Этот этап критически важен для успеха проекта.

Он поможет нам определить точные требования и масштаб работ.





Цели и задачи *Discovery*

1 Определение требований


Выявление ключевых функции портала для клиентов и посредников.

2 Оценка масштаба

Анализ объема работ и необходимых ресурсов для реализации проекта.

3 Выявление рисков

Идентификация потенциальных проблем и разработка стратегии их минимизации.



Этапы процесса *Discovery*



Ключевые участники процесса



Руководство компании

Обеспечивает стратегическое видение и принимает ключевые решения.



Представители клиентов

Предоставляют обратную связь о потребностях и ожиданиях от портала.



Команда разработки

Оценивает техническую реализуемость идеи и предлагает оптимальные решения.



Бизнес-аналитик

Документирует требования и обеспечивает их соответствие бизнес-целям.



Методы сбора информации

Интервью

Проведение структурированных бесед с ключевыми стейкхолдерами для выявления потребностей и ожиданий.

Анализ документации

Изучение существующих процессов и документов для понимания текущего состояния бизнеса.

Воркшопы

Организация совместных сессии для генерации идеи и обсуждения возможных решении.



Ожидаемые результаты *Discovery*

Документ о видении продукта

Описание целей, задач и ключевых функции портала.

Список требований

Детальный перечень функциональных и нефункциональных требований к portalу.

Прототип интерфейса

Базовый макет пользовательского интерфейса для ключевых экранов портала.

План проекта

Предварительная оценка сроков, ресурсов и этапов реализации проекта.

Преимущества проведения *Discovery*

1

Снижение рисков

Выявление потенциальных проблем на ранних стадиях проекта.

2

Оптимизация ресурсов

Точное планирование необходимых ресурсов и бюджета.

3


Улучшение качества

Создание продукта, максимально соответствующего потребностям пользователей.

4

Ускорение разработки

Сокращение времени на переделки за счет четкого понимания требований.





Следующие шаги

Этап	Длительность	Ключевой результат
Подготовка к Discovery	1 неделя	План проведения Discovery
Проведение Discovery	3-4 недели	Сбор и анализ информации
Подготовка отчета	1 неделя	Документация по результатам Discovery
Презентация результатов	1 день	Утверждение плана проекта